

## Monitorização do PADDE

Nome do Agrupamento de Escolas: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDRÓGÃO GRANDE

Nome completo do elemento	Cargo	Contacto de e-mail
Américo Lourenço da Silva	Coordenador(a)	<a href="mailto:americol@gmail.com">americol@gmail.com</a>

Data de Aprovação da Adenda ao PADDE em Conselho Pedagógico:

15/07/2021

Datas de Comunicação do PADDE:

Conselho Geral	17/09/2021
Professores	17/09/2021
Alunos	17/09/2021
Pessoal não Docente	17/09/2021
Comunidade Educativa (Pais e Encarregados de Educação)	17/09/2021
Comunidade em Geral (Artarquia, Stakeholders ,...)	17/09/2021

Atividades plurianuais do PADDE iniciadas no ano anterior e que são continuadas neste ano:

Medidas/Atividades	Calendarização		Concretização
	Início	Fim	
Dinamização das atividades da Rádio Miúdos - "Grande Rádio, a Rádio Escola de Pedrógão Grande"	22/09/2021		Em implementação
Criação /Manutenção duma bolsa de recursos digitais	16/09/2021		Em implementação
Capacitação de Assistente Técnico para manuseamento de programas do GIAE, nomeadamente ALUNOS e netALUNOS	16/09/2021		Em implementação
Instalação de 10 videoprojetores Epson EB-735F EEB ao abrigo do PRR	04/05/2023		Em implementação
Internacionalização do Agrupamento através do eTwinning e Erasmus+	01/09/2022		Em implementação

### Concretização do PADDE

Medidas/Atividades	Código Atividade	Calendarização		Concretização
		Início	Fim	
Upgrade para melhorar o serviço de internet	TD1		14/12/2021	Terminada
Upgrade da LAN de Escola Básica Miguel Leitão de Andrada c/12 pontos de rede na sala TIC2	TD2	19/01/2022	30/05/2022	Terminada
Dotar o Pavilhão Gimnodesportivo com cobertura de rede wifi e videoprojetor	TD3	18/11/2021	11/10/2022	Terminada
Upgrade da LAN de Escola Básica Miguel Leitão de Andrada c/4 pontos de rede na Rádio e átrio principal	TD4	19/01/2022	24/05/2022	Terminada
Instalar sistema de videoconferência na sala R1 da Escola Básica Miguel Leitão de Andrada	TD5	30/12/2021	12/05/2022	Terminada
Substituir a impressora A3 da Biblioteca do Agrupamento por um scanner	TD6	03/01/2022	06/06/2022	Terminada
Implementação do Projeto dos tablets na Escola Básica Miguel Leitão de Andrada	P1		10/01/2022	Terminada
Criação de training team	P2		15/09/2022	Terminada
Dinamização das atividades da Rádio Miúdos - "Grande Rádio, a Rádio Escola de Pedrógão Grande"	P3	22/09/2021		Em implementação





Estes dados serão utilizados para a Monitorização periódica do estado de concretização dos PADDE de cada Agrupamento de Escolas, para uma melhor intervenção do Embaixador Digital junto de cada um.

Em sede de apresentação, estes dados serão apresentados inseridos num conto geral.

Obrigado pela sua colaboração!

O Embaixado Digital







